

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Uzavretej dňa 3. 6. 2021 podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mládežnícky športový klub Senec
Sídlo: Košická 1745/8, 903 01 Senec, Slovenská republika
Zastúpený: Ľudovít Szabo, štatutár

IČO: 42413095
DIČ: 2024159489
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN: SK13 7500 0000 0040 2517 9906
Tel.: +421 904745528
E-mail: patrikszabo10@gmail.com

1.2. Zhotoviteľ: KVALSTAV, spol. s r.o.
Sídlo: Pribinova 13
Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, štatutár
Osoby oprávnené konať
vo veciach realizačných: Ing. Pavol Kvál

IČO: 34 115 242
DIČ: 2020363917
IČ-DPH: SK2020363917
Bankové spojenie:
IBAN: SK2409000000000019250288
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 12437/B
Tel.: 02 / 45925913
E-mail: kvalstav@gmail.com

2. Predmet dodatku

na základe dohody zmluvných strán sa ZoD Článok 4. Čas a miesto plnenia, bod 4.1 v znení:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: do 5 mesiacov

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

nahrádza v celom rozsahu znením:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: do 12 mesiacov


Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok k ZoD je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok k ZoD je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho Dodatok k ZoD vlastnoručne podpísali.
- 3.3 Tento Dodatok k ZoD je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

V Senci, dňa 26.10.2021

Za objednávateľa:



V Senci, dňa 26.10.2021

Za zhotoviteľa:



Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 ZOD - Harmonogram stavebných prác

6/2021 - 5/2022

- príprava staveniska
- zahájenie hrubých stavebných prác
- výstavba betónovej platne s výstuhou pod halou
- dažďová kanalizácia, vsakovacie jamy
- prípojky,
- inštalácia nafukovacej haly s tepelnou membránou vrátane ukotvenia
- ventilačná jednotka a technológia
- športový povrch+čiarovanie