

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

Uzavretej dňa 3. 6. 2021 podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mládežnícky športový klub Senec
Sídlo: Košická 1745/8, 903 01 Senec, Slovenská republika
Zastúpený: Ludovít Szabo, štatutár

IČO: 42413095
DIČ: 2024159489
Bankové spojenie: SK13 7500 0000 0040 2517 9906
Číslo účtu / IBAN: +421 904745528
Tel.: patrikszabo10@gmail.com
E-mail:

1.2. Zhotoviteľ: KVALSTAV, spol. s r.o.
Sídlo: Pribinova 13
Zastúpený: Ing. Pavol Kval, štatutár
Osoby oprávnené jednať
vo veciach realizačných: Ing. Pavol Kval

IČO: 34 115 242
DIČ: 2020363917
IČ-DPH: SK2020363917
Bankové spojenie: SK2409000000000019250288
IBAN: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 12437/B
Tel.: 02 / 45925913
E-mail: kvalstav@gmail.com

2. Predmet dodatku

na základe dohody zmluvných strán sa Článok 4. Čas a miesto plnenia, bod 4.1 v znení:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: do 12 mesiacov

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

nahrádza v celom rozsahu znením:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: do 16 mesiacov

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok 2 k ZOD je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok k ZOD je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, ani za nepriaznivejších podmienok, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho Dodatok k ZOD vlastnoručne podpísali.
- 3.3 Tento Dodatok k ZOD je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

V Senci, dňa 26.5.2022

Za objednávateľa:

ROZVAHA
IČO: 424 130 522
DIČ: 202 415 9489

V Senci, dňa 26.5.2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Kval

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k ZOD - Harmonogram stavebných prác

6/2021 - 9/2022

- príprava staveniska
- zahájenie hrubých stavebných prác
- výstavba betónovej platne s výstužnou pod halou
- dažďová kanalizácia, vsakovacie jamy
- prípojky,
- inštalácia nafukovacej haly s tepelnou membránou vrátane ukotvenia
- ventiláčná jednotka a technológia
- športový povrch+čiarovanie